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BIM als basis voor digitale projectbeheersing



Processtappen 
Onze BIM werkwijze gaat verder dan alleen het opzetten, coördineren en delen van 3D 
modellen. BIM vormt binnen onze projecten de basis voor digitale projectbeheersing. De 
modellen worden niet alleen gebruikt voor ontwerpafstemming en clashcontrole, maar ook als 
vertrekpunt voor aanvullende digitale toepassingen waarmee wij planning, communicatie, 
kwaliteit en uitvoering beter beheersbaar maken.

2De BIM-processtappen die we hanteren voor elk project.



Clashcontrole
Deze afbeelding geeft een 
typische clash weer waarbij de 
installatie door de 
constructieve wand gaat.
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Bouwen met inzicht: 4D BIM

Naast het gebruik van BIM en Trimble zetten wij aanvullende digitale toepassingen in om 
informatie-uitwisseling verder te versterken en inzichtelijk te maken. Een concreet 
voorbeeld hiervan is de inzet van 4D BIM. Waar een traditioneel 3D model inzicht geeft in 
ruimte, vorm en samenhang, voegen wij met 4D BIM de factor tijd toe. 
Door modelobjecten te koppelen aan de bouwplanning ontstaat een visuele simulatie van 
het bouwproces. Daarmee wordt zichtbaar wanneer onderdelen worden uitgevoerd, hoe 
de bouwvolgorde zich ontwikkelt en waar mogelijke knelpunten in fasering, 
bereikbaarheid of logistiek kunnen ontstaan.
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Bij projecten zoals Land van Djept is deze werkwijze toegepast om de uitvoering vooraf 
beter inzichtelijk te maken. Meer dan zeventig 3D modellen vormen daar samen één 
integraal geheel. Door deze modellen te koppelen aan de planning ontstaat geen abstracte 
lijst met activiteiten, maar een begrijpelijke weergave van het werkelijke bouwproces. 
Door gebruik te maken van kleuren, legenda’s en duidelijke                                            
views wordt complexe informatie teruggebracht tot een                                              
begrijpelijk beeld. Dat helpt om risico’s eerder te signaleren,                                         
keuzes beter uit te leggen en afspraken concreter te maken.                                               
De fasering wordt per periode zichtbaar en kan eenvoudig                                                 
worden besproken met uitvoering, projectleiding,                                                    
onderaannemers en opdrachtgever.
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4D video Land van Djept



Bouwplaatsinrichting in BIM

Naast 4D BIM werken wij met een bouwplaatsinrichtingsmodel: een digitale simulatie van 
de toekomstige bouwplaats. Hierin maken wij vooraf inzichtelijk hoe de bouwplaats 
functioneert, inclusief rijroutes, bouwhekken, opslaglocaties, kranen, steigers, containers 
en tijdelijke voorzieningen. Zo ontstaat een realistisch beeld van de bouwplaats nog 
voordat deze buiten wordt ingericht.
Het model ondersteunt zowel logistiek als veiligheid. We bepalen de bouwrouting, laden 
en lossen, verkeersstromen bij incidenten en de ligging van veiligheidszones. Door 
valzones vanaf het hoogste punt te projecteren, kunnen bouwhekken of aanvullende 
maatregelen nauwkeurig worden gepositioneerd. Ook hijszones en draaicirkels worden 
uitgewerkt, zodat zichtbaar is waar de kraan kan reiken en waar lasten veilig kunnen 
worden gehesen.
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Omdat een bouwplaats continu verandert, gebruiken wij het model om per fase of moment de 
beschikbare ruimte, opslag, werkzones en tijdelijke objecten te beoordelen. Zeker op 
compacte locaties geeft dit grip op veiligheid, logistiek en bouwplaatsmanagement. Daarmee 
sluit het bouwplaatsinrichtingsmodel direct aan op onze BIM-aanpak: eerst digitaal inzicht 
creëren, daarna slimmer, veiliger en beter beheersbaar uitvoeren.

7Een gedeelte van de bouwplaatsinrichting in 3D
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